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Направление разработки котлована

Направление разработки котлована

Направление разработки котлована

Граница смены направления разработки котлована

1-й ярус: 2,5м от ур.з.
2-й ярус: отм. 177,000м

Зона №3

1-й ярус: 2,5м от ур.з.
2-й ярус: отм. 179,500м
3-й ярус: отм. 177,000м

Зона №1

х=3453.108
у=-8768.907

1-й ярус: 2,5м от ур.з.
2-й ярус: отм. 176,000м

Зона №5

1-й ярус: 2,5м от ур.з.
2-й ярус: отм. 176,500м
3-й ярус: отм. 175,000м

Зона №7
1-й ярус: 2,5м от ур.з.
2-й ярус: отм. 175,000м

Зона №6

1-й ярус: 2,5м от ур.з.
2-й ярус: отм. 179,500м
3-й ярус: отм. 176,000м

Зона №8

Граница смены отметок
разработки котлована

Граница смены отметок
разработки котлована

Граница смены отметок
разработки котлована

Граница смены отметок
разработки котлована
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16,5Начальная точка разработки котлована

R8

Перекладываемая временная
дорога из дорожных плит ПАГ-18

Существующая перекладываемая
временная дорога из плит ПДП-3х1,75
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1-й ярус: 2,5м от ур.з.
2-й ярус: отм. 176,000м

Зона №5

1-й ярус: 2,5м от ур.з.
2-й ярус: отм. 176,000м

Зона №4

1-й ярус: 2,5м от ур.з.
2-й ярус: отм. 176,000м
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Технологическая карта на устройство

котлована

План устройства котлована, М1:1000
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Копировал Формат А1

1. Последовательность разработки котлована:
- снятие плодородного слоя грунта на глубину 0,2м;
- разработка котлована на глубину 2,5м от поверхности земли (1-й этап разработки котлована);
- разработка котлована до отметок 2-го и 3-го ярусов (2-й этап разработки котлована);
- доработка котлована механизированным способом на глубину 0,5м (после устройства водопонижения

грунтовых вод);
- доработка котлована вручную.
2. Разработку котлована выполнять в 2-х направлениях:
- первое - с севера на юг;
- второе - с востока на запад.
3. На плане стрелками показано направление разработки котлована.
4. Разбивка котлована на зоны показывает только различные уровни разработки грунта без смены направления

выполнения работ. Данное решение обосновывается техническими возможностями применяемых гусеничных
экскаваторов.

5. Отметки ярусов разработки котлована по зонам указаны на плане с учетом недоработки котлована на 0,5м
для последующей доработки и зачистки дна котлована до проектных отметок . Данное решение обосновывается
защитой нижнего слоя грунта (отметок дна котлована) от размывания грунтовыми водами.

6. Для транспортировки разработанного грунта необходимо устраивать временные перекладываемые дороги  из
дорожных плит ПДП-3х1,75. После разработки грунта на одной захватке плиты перекладывать на 4м в сторону
направления разработки котлована. Под дорожные плиты необходимо устраивать основание из нетканного
синтетического материала НСМ и уплотненного песка.

7. Разработку котлована в местах устройства шпунтовых стенок №1 и №3 выполнять только после устройства
самих шпунтовых стенок.

8. Устройство шпунтовой стенки №2 производить только после разработки грунта в зоне №2 до отм. 179,500.
9. Снятие плодородного слоя грунта производить бульдозерами Shehwa TY-160 (2 ед.). Погрузку снятого

плодородного слоя в автосамосвалы выполнять гусеничными экскаваторами .
10. Разработку грунта осуществлять захватками по 4м с помощью гусеничных экскаваторов JCB-330 (2 ед..),

JCB-220 (2 ед.) и Hidromek (1 ед.)
11. Грунт для обратной засыпки пазух котлована транспортировать на площадку хранения . Остальной грунт

вывозить со стройплощадки на полигон хранения грунта. Внешние откосы котлована прияты 1:2 и 1:15 (в месте
устройства шпунтовой стенки №2). Данное решение обосновывается наличием высокого уровня грунтовых вод .

12. Для временного укрепления шпунтовых стенки №1 необходимо оставлять пригрузочную берму. На плане
котлована показаны минимальные размеры пригрузочной бермы и ее отметки .

13. Доработку котлована выполнять гусеничными экскаваторами, бульдозерами, а также вручную.
14. Не допускается укорачивание котлована, его сужение, а также перебор грунта.
15. После разработки котлована необходимо выполнить работы по устройству водопонижения грунтовых вод (см.

проект 41-13-4-ППР), а также установить временное ограждение котлована из красной пластиковой сетки , высотой
не менее 1,2м.

16. Спуск рабочих в котлован осуществлять по заездным пандусам (спускам в котлован) и временным лестницам.
17. Во время производства земляных работ геодезическая служба подрядчика в составе геодезиста , его

помощника и прораба обязана вести контроль за геометрическими размерами котлована .
18. Для защиты котлована от подтопления в качестве временных мер необходимо выполнить устройство

водоотвода грунтовых вод. Грунтовую воду откачивать с самых низших точках котлована. Для откачки грунтовой
воды использовать мотопомпы с переносными шлангами. Для защиты мотопомп от крупных частиц грунта и мусора
использовать зумпфы, погружаемые на дно котлована (в зоне откачки воды). Воду откачивать во временный пруд
отстойник. Схему временного водоотвода см. лист ППР-6.

19. После устройства водопонижения грунтовых вод и доработки котлована до проектных отметок выполняется
укладка дорожных плит для последующих работ по забивке свай (см. проект 41-13-1-ППР "Подготовительный период").
Для временной защиты дорожных плит от грунтовых вод необходимо выполнить устройство водоотводной траншеи с
двух сторон временной дороги. Для соединения траншей между собой под дорожными плитами выполнить две
поперечные траншеи размером 0,5х1,5м. На дно и стенки траншей укладывается синтетический материал (НСМ) и
затем траншеи засыпается щебнем, фракции 20-40мм. Траншеи планировать с уклоном в сторону откачки грунтовых
вод. Точки сбора воды см. на листе ППР-6. Для откачки воды использовать зумпфы, устанавливаемые в точках сбора
грунтовых вод. Воду откачивать во временный пруд отстойник.

Указания по производству работ

Данная технологическая карта разработана на устройство котлована.

Область применения технологической карты

Схема разработки котлована в 2-а яруса Схема разработки котлована в 3-и яруса

Наименование№ п/п Колич-во,
шт.

Бульдозер1 2

Основные технические
параметры

Потребность в машинах и механизмах
Марка

SHEHWA
TY-160

Экскаватор

2

1Hidromek

Автосамосвал

3

10Shaanxi

4

5

6

7

8

9

10

11

 Грузоподъемность - 16т

Объем ковша - 1,2м³

Мощность - 168кВт, ширина
отвала - 4,17м

Экскаватор 2JCB-220 Объем ковша - 1,2м³

Экскаватор 2JCB-330 Объем ковша - 1,6м³

Автосамосвал 10Foton Грузоподъемность - 16т

 Лопата подборочная

 Нивелир

 Рулетка металлическая

 Лопата остроконечная

 Теодолит

-

-

-

-

-

20-

20-

6-

2-

2-

12

13

14

Каток 1Bomag Масса - 16т

Каток 1Atlas Масса - 16т

Мотопомпа бензиновая 3Koshin
STH-50X

Производительность - 600 л/мин
или 36м³/час

Мотопомпа дизельная 1PTD 405T Производительность - 2000л/мин
или 120м³/час
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ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Данный лист см. совместно с листом ППР-4 и ППР-6.

- граница смены отметок
разработки котлована (без смены
направления разработки)

Условные обозначения:

- граница смены направления
разработки котлована

- направление разработки
котлована

- относительные и абсолютные отм.
разработки котлована (включая
доработку грунта на 0,5м)

-6,500
176,500

- зоны разработки котлована в два
или в три яруса (в зависимости от
глубины котл. относ. ур. земли)

1-й ярус: 2,5м от ур.з.
2-й ярус: отм. 176,500м
3-й ярус: отм. 175,000м

Зона №7

1-1

2-2

3-3

- временное ограждение котлована
(сетка красная пластиковая,
высотой не менее 1,2м)

- опасная зона при работе
эскаваторов

Наименование№ п/п
Единица

измерения Количество

Снятие плодородного слоя грунта1 1000м³ 27,3862

Разработка грунта до отм. 2-го и 3-го ярусов (2 этап
разработки котлована)

2

1000м³

140,722

Доработка котлована механизированным
способом на глубину 0,5м

3

1000м³ 254

Объемы работ по устройству котлована

1000м³

171,083

Разработка грунта до отм. 1-го яруса на глубину 2,5м (1-й
этап разработки котлована)

Доработка котлована вручную 1000м³ 7,08558-
(90

3)-
47
0-
40
-7
2


