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Стройгенплан основного периода

строительства, М1:200

ЛистовЛист
Изм. №док.Кол. Лист Подпись Дата

Стадия

ППроект организации строительства

6/03-2014-ПОС
Административное здание

 со встроенными торговыми помещениями по адресу :
 ул. Шеболдаева, 95а/2, г. Ростов-на-Дону

Инженер Исаков
ГИП

Н.контр.

ООО "ПИК Основа"
г. Ростов-на-Дону

Стройгенплан основного периода строительства, М1:200 Условные обозначения:

- временное ограждение стройплощадки из профлиста , высотой 2м
(без козырька)

- линия ограничения зоны проноса груза

- ворота распашные, двухстворчатые, шириной 5м и 5,5м

- направление движения автотранспорта на строительной
площадке

- прожектор освещения типа ПЗС-45

- въезды, выезды на строительную площадку

- опасная зона при перемещении грузов краном или от рабочих органов
строительной техники

- щит с противопожарным инвентарем

- временное бытовое помещение для ИТР (прорабская)

- временное бытовое помещение для рабочих

- туалет типа "БИО"

- временные проезды и проходы из щебня

А

Б

- временная ЛЭП

- крановый рубильник

- опасная зона при падении предметов со здания

- место хранения грузозахватных приспособлений и тары

- пункт мойки колес "КАСКАД-П" с грязеотстойником

- контрольный грузК.Г

- площадки складирования конструкций и материалов

- закрытый материальный складС

Т

- временное водоснабжение

- водопроводный кран

- силовой распределительный шкаф

С.Г.З.П

- место подъема груза на монтажную высоту

- существующее кирпичное ограждение стройплощадки

- существующее металлическое ограждение стройплощадки

- знак "Проход посторонним лицам запрещен "

- знак "Осторожно! Возможно падение груза"

- знак "Пронос груза запрещен" с поясняющей надписью

5 - знак "Максимальная скорость движения автотранспорта не более
5км/ч"

- существующая ВЛ 6 кВ на ж/б столбах, высотой 10 м

- опасная зона ВЛ 6 кВ

- охранная зона ВЛ 6 кВ

ВЛ 6 кВ

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы в охранной зоне ВЛ 6 кВ
производить только по наряд-допуску (приложение №2 документа РД-11-06-2007).
2. Стоянки автобетононасоса при бетонировании диафрагм жесткости и плит
перекрытия (покрытия) осуществлять за пределами строительной площадки
параллельно ул. Шеболдаева. При этом положение бетоновода при бетонировании
конструкций здания должно быть выше линии ВЛ 6 кВ не менее чем на 2 м.
3. Монтаж быстромонтируемого крана производить на фундаментную плиту , только
после набора 70% прочности бетона. Под опоры крана необходимо подкладывать
деревянные подкладки для предотвращения повреждения фундаментной плиты .
4. Бетонирование фундаментной плиты осуществлять в две захватки (согласно
рабочей документации 6/03-2014-КЖ). Для устройства рабочего шва использовать
стальную сетку с размером ячеек не более 10х10 мм.
5. Устройство монолитных плит перекрытий (покрытий) производить в несколько
захваток с устройством рабочих швов (согласно рабочей документации
6/03-2014-КЖ). Бетонирование плит перекрытия (покрытия) в осях 5-8 выполнять
только после демонтажа быстромонтируемого крана с фундаментной плиты .
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1 Административное здание 3 1 - - 1367,10 1367,10 3940,62 19530,73 19530,733940,62

Экспликация строящихся зданий и сооружений
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